 OTÁZKY:
1. Je součástí předmětu Díla zjištění skutečného stavu studny a okolí studny před mechanickou čističkou S02? (v rámci prohlídky místa plnění zjištěn velký průsak vody do sklepení) 
2. Je součástí předmětu Díla úprava kabelové šachty a energokanálu v 1PP v budově S01? 
3. Je součástí předmětu Díla rekonstrukce kanalizace ze skladu chemikálii v budově S01 CHÚV s napojením do sběrné kanalizace? 
4. V rámci zadání je uvedena výměna 2ks mechanických česel, na místě realizace se nacházejí 3ks. Prosíme o potvrzení počtu. 
5. V rámci zadání požadujete předání kompletního předmětu Díla, což zahrnuje i zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci, do 6 měsíců od podpisu SoD. Vzhledem k tomu že, nejsme schopni ovlivnit trvání procesu stavebního řízení vedený třetí stranou, není možné požadovaný termín tak jak je definován v zadávací dokumentaci potvrdit. Je možné v rámci nabídky termín plnění rozdělit do jednotlivých etap tak aby na sebe vše logicky navazovalo a finální termín předání díla vč. nabytí právní moci stavebného povolení, byl definován tak, že v případě prodloužení st. řízení nad rámec zákonných lhůt nebude zhotovitel v prodlení? 
6. Rádi bychom Vás požádali o prodloužení termínu odevzdání nabídek min. do 14.11.2025 
 
 
ODPOVEĎ: 
 
1. Áno, zistenie skutočného stavu studne a okolia studne pred mechanickou čističkou S02 je súčasťou predmetu Diela. 
2. Áno, úprava káblovej šachty a energokanálu v 1. podzemnom podlaží v budove S01 je súčasťou predmetu Diela. 
3. Áno, rekonštrukcia kanalizácie zo skladu chemikálií v budove S01 CHÚV s napojením na zbernú kanalizáciu je súčasťou predmetu Diela. 
4. Potvrdzujeme, že počet mechanických česiel určených na výmenu je 3 ks. 
5. Obstarávateľ nevie ovplyvniť prípadné oneskorenie stavebného úradu. Žiadame účastníka súťaže / zhotoviteľa dodržať požadované termíny uvedené v  ZoD. V prípade dôvodných zdržaní a komplikácií, bude odovzdanie diela riešené dodatkom. 
6. Termín na predloženie ponúk je možné predĺžiť len do 31.10.2025. 

